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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município cio Apucar1a 
GObifloto 00 Pe&cllo - .5506 OTkJCIs 

L 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial n0  0951/2017 - 
Processo Adm. N° 176/2017. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR 
MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
PARA AS QUADRAS E SEPULTURAS DO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE - SEASPMA. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a 
adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe 
pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu 
preço unitário final: 
CTDESIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 
ME, CNPJ n° 01.447.540/0001-80, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 652/2017. 
Valor Total: R$ 125.440,00 (cento e vinte e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se 
de uma mera estimativa de uso para o prazo não 
superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃ am'- 
utilizado/contratado pela Administração. .. 

Referidos itens, quantidades e valores '. ra 

PREFEITURA DO MTJNICÍPIODEARAPON 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE ATOS OFICIAIS 

PÓRTARIA n°484/2017. de 07 de novembro de 2017 
CONCEDER, a diversos Servidores, a conversão de 1/3 (um terço) de suas frias 
regulamentares em pecúnia, de acordo com o disposto Art. 127. da Lei n' 4.451. de 
25/0112016. 

PORTARIA n°485/2017, de 07 de novembro de 2017 
CONCEDER, a diversos Servidores abalos relacionados, 30 (nota) dias de frias 
regulamentares, acrescidas de 1,3 (um terço) previsto no /ot lIS da Lei o' 4.451. de 
25101(2016. 

PORTARIA o'. 507/2017, de 16 novembro de 2017. 
PRORROGAR por 60 (sessenta dias), a LICENÇA MATERNIDADE, concedida pelo 
IPPASA, a diversas servidoras. 

Referidos atos na íntegra encontram-se à disposição ao Diário Oficial do Município, no 
endereço www.aiapongaa.pr.gov.br. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAPONGAS 

ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 012/2017 
INEXIGIBILIDADE N°024/2017 

Comunicamos que se encontra à disposição dos 
interessados EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.° 012/2017 que tem como objeto o 
Credenciamento de pessoas jurídicas da abres da 
saúde para atuarem cm plantões médicos 
presenciais por hora, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde. Os interessados dever2o 
encaminhar os documentos relacionadas no item 6 
do edital no Setor de Saúde, no horário das 
9h00min às 11h00inin e das 13h00min até as 
17h00min, em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Arapongas, Secretaria Municipal de 
Saúde, na Rua Garças. 750, térreo, centro, 
Arapongas - PR, no período de 23/11/2017 a 
23/11/2018, ocasião em que receberão recibo da 
entrega do envelope lacrado contendo os 

CORTARIA N'. 448/17 

ANmuta- AO,,, o Portaria,  ng, 337. o, an dq agoSto de 2017, 

O PREFEITO 00 MUNICÍPIO DE APUCARANA. ESTADO DO 
PARARÁ, 2r. CARLOS ALBERTO GEERIM PRESO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS P014 LEI 
ORGÂNICA DO MUNICtPIO; 

CON.00ERANDO ,o,cc,sldade de ,atot,tI11ç30 de oeee,bton da 
Equipe T.irco co Cae,Ico5e Coord~ e EquiiPeTé~ para 
MoeOsea,s,oto, Ao Ileçia do Plevo Msmlolpal de Edaoeç5o - 
PME, e,, Ieoe da coecoosSa de licença poHeio a soagdora Pública
MelOal Ao,oU Sedes F.lipctto de AraS, do falecimento do 
5.e'odo, PAloo Mo,cIpaJ Cela Ae(cOO Peooelpd SeIooE 

CONSIDERANDO o ,ocsas.00de d, de' soetocõdado aos ,,oboNo, 
da Equipe Ténsica co Co'r,stúo; 

RESOLVE 

Art. 15 DETERMINAR 1 subs t ituição dos membros do Equ i pe Técnica da Com/uSa 
Coordenadora o Equipe Técnica para Mo,I5oamcnto e Avaliação do Pleno 
Municipal de Edcoçús - PME, nomeados pela Portaria 1. 337, de 21 de agosto de 
2017, com a final i dade do MoeitoremEntoeAcaliaçSo do Plano Munici pal de 
EdcEOÇSO (PME), cor/Remo dcscriç5o iof,a:. 

A. Sbstltulr a Servidora Pública Municipal Angola Slt,,O, Foi/perto do 
ÂnsIa, pela Sc,vidor., Público Municipal Cynthia Novas Tobins Ve,sSnola 
Os/saRei; 

6. Substituir a Servidor Público Municipal Calo Augusto Peaaciol Ssiis,t, pela 
Seca/doeu Pública Municipal Ele/se, Fernanda DutoIio. 

Art. 2' Permanecem Inalterados as demais disposições da Portara os. 337, de 21 de agosto 
de 2007. 

o Portaria entra em vigor no dota de soa pubticaçlo, revogadas es disposições 
trário o tetnoag.edo seus eleitos 003 do novembro de 2517. 

Município de Apacatoea. em 20 de eo,eenbeo de 2017. 

Dc 

encontram-se à disposição no Di 
Município, no 
www.arapongas.p,r.gov.br/diario. 
Prazo de vigência: 12 (doze) mes 
sua assinatura. 
Dê-se publicidade ao ato. 
costume. 
Data e Assinaturas. 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N° 011/2017, CUJO 

OBJETO É A READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, 

OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS 

E AZULEIJOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público 
interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, n° 25-A, na cidade de 
Apucarana/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 78.299.815/0001-00, representada por seu 
presidente, Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Rua Campo Largo, 54, 
Apucarana - Pr., portador do RG n° 3.851.371-0, CPF n1521.621.769-04, denominada 
CONTRATANTE, e a empresa PIRERS CONSTRUÇÕES, E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. - ME, CNPJ n° 16.825.757/0001-54, com instalações na Rua Ouro Branco, 495, 
sala 1, Apucarana - PR, CONTRATADA em virtude do Processo Administrativo n° 
011/2017 - Tomada de Preços n° 001/2017. neste ato representada por Márcio Pires, 
portador do RG n° 8.419.429-8 SSP/PR e do CPF 009.146.569-96, resolvem aditar, de 
comum acordo, o contrato celebrado em 21/11/2017, o que fazem nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Fica PRORROGADO o prazo de vigência do Contrato n°011/2017, com base em seu item 
3.1 e no inc. II do Art. 57 da Lei Federal n°8666/93, a contar da data de 21.11.2017, até o 
dia 04/01/2018,, ficando prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo de vigência para 
conclusão da obra, em virtude de intempéries, obras e serviços adicionais que foram 
necessários, aditivando-se ainda o valor contratual no importe de até R$ 105.459.34, (cento 
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que serão 
pagos conforme relatórios emitidos pelo engenheiros responsáveis pela fiscalização e 
medição de execução da obras; 1.1 Pactuam ainda que a primeira parcela proporcional 
sobre o valor ora aditivado, será paga no prazo de até três dias contados da entrega dos 
relatórios dos respectivos serviços e obras já efetivamente concluídas, e os demais 
pagamentos dentro do cronograma de execução global da obra, sendo que sua quitação 
dar-se-á juntamente com o término total e recebimento final da das obras de refeorma. 1.2 
Esclarecem as partes que o percentual a ser aditivado encontra-se dentro dos parâmetros 
permitidos de 50% (cinquenta por cento), devidamente autorizados no §10  do Artigo 65, 
da Lei 8.666/93, cujo termo consta no respectivo contrato de execução de reforma, 
conforme item 3.3 do contrato de execução da obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Fica fazendo parte integrante do presente aditivo, o relatório de inspeção, medição e 
orientação previamente apresentado pelo Engenheiro Civil responsável pela medição e 
fiscalização desta obra, acatando as partes todos os valores lançados em sua planilha 
para a efetiva execução dos serviços e colocação de materiais ora aditivados, 
permanecendo inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Originário, 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

JUSTIFICATIVA: Todas as justificativas para o aditamento dos prazos e valores, estão 
plena e tecnicamente demonstrados nos relatórios de acompanhamento e medição que 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N° 011/2017, CUJO 
OBJETO É A READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, 
OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS 
E AZULEIJOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público 
interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, n° 25-A, na cidade de 
Apucarana/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 78.299.81510001-00, representada por seu 
presidente, Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente à Rua Campo Largo, 54, 
Apucarana - Pr., portador do RG n° 3.851.371-0, CPF n0521.621.769-04, denominada 
CONTRATANTE, e a empresa PIRERS CONSTRUÇÕES, E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. - ME, CNPJ n° 16.825.757/0001-54, com instalações na Rua Ouro Branco, 495, 
sala 1, Apucarana - PR, CONTRATADA em virtude do Processo Administrativo n° 
011/2017 - Tomada de Preços n° 001/2017, neste ato representada por Márcio Pires, 
portador do RG n° 8.419.429-8 SSP/PR e do CPF 009.146.569-96, resolvem aditar, de 
comum acordo, o contrato celebrado em 21/11/2017, o que fazem nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Fica PRORROGADO o prazo de vigência do Contrato n°011/2017, com base em seu item 
3.1 e no inc. II do Art. 57 da Lei Federal n°8666/93, a contar da data de 21.11.2017, até o 
dia 04/01/2018,, ficando prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo de vigência para 
conclusão da obra, em virtude de intempéries, obras e serviços adicionais que foram 
necessários, aditivando-se ainda o valor contratual no importe de até R$ 105.459.34, (cento 
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que serão 
pagos conforme relatórios emitidos pelo engenheiros responsáveis pela fiscalização e 
medição de execução da obras; 1.1 Pactuam ainda que a primeira parcela proporcional 
sobre o valor ora aditivado, será paga no prazo de até três dias contados da entrega dos 
relatórios dos respectivos serviços e obras já efetivamente concluídas, e os demais 
pagamentos dentro do cronograma de execução global da obra, sendo que sua quitação 
dar-se-á juntamente com o término total e recebimento final da das obras de refeorma. 1.2 
Esclarecem as partes que o percentual a ser aditivado encontra-se dentro dos parâmetros 
permitidos de 50% (cinquenta por cento), devidamente autorizados no §11  do Artigo 65, 
da Lei 8.666/93, cujo termo consta no respectivo contrato de execução de reforma, 
conforme item 3.3 do contrato de execução da obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Fica fazendo parte integrante do presente aditivo, o relatório de inspeção, medição e 
orientação previamente apresentado pelo Engenheiro Civil responsável pela medição e 
fiscalização desta obra, acatando as partes todos os valores lançados em sua planilha 
para a efetiva execução dos serviços e colocação de materiais ora aditivados, 
permanecendo inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Originário. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

JUSTIFICATIVA: Todas as justificativas para o aditamento dos prazos e valores, estão 
plena e tecnicamente demonstrados nos relatórios de acompanhamento e medição que 

*
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passam a fazer parte deste aditivo, em especial pelo aumento de serviços, equipamentos, 
materiais e mão de obra a ser dispensada na execução, uma vez tratar-se de reforma, 
para que se possa garantir o término dos trabalhos. 

CLÁUSULA QUARTA: 
DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Termo. 

E, por estarem justas, assinam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor. 

Apucarana, 21 de novembro de 2017. 

I\LAJ 
Câmara Municipal de Apucarana/PR PIRES CONSTR. E EMPREEND. LTDA.ME 

Mauro Bertoli Márcio Pires 
PRESIDENTE REPRESENTANTE 
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PARECER JURÍDICO 

TOMADA DE PREÇOS 01/2017 

Contrato 011/2017 - Obras de Reforma 

- EXPOSIÇÃO 

Solicita a Comissão de Licitação, parecer jurídico sobre a possibilidade de aditamento do Contrato 

011/2017, cujo objeto além de outras situações de construção civil, trata da READEQUAÇÃO DOS 

BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO, REFORMA DA 

COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEIJOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por 

base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a este órgão 

de assessoramento, prestar consultoria sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos 

praticados, nem analisar aspectos de 

natureza eminentemente técnica ou administrativa. 

Da análise dos autos, verifica-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é 

o acréscimo de alguns serviços e materiais não contemplados originalmente no contrato em tela, 

a fim de atender a necessidade existente na Câmara Municipal, resultando daí um aumento no 

valor do contrato na ordem de R$ 105.459.34, (cento e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e trinta e quatro centavos). 

Assim sendo, observa-se que o presente caso cuida de modificação do 

conteúdo original do contrato, que se caracteriza como uma alteração quantitativa, isto 

é, o objeto do contrato será acrescido em quantidade com o correspondente aumento no 

valor do contrato. 

A Lei ng 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso 1, 'b', c/c seu § 19, 

prevê a possibilidade da Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que 

justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto 
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original, observados os percentuais máximos ali previstos. Com  efeito, preceitua o art. 

65, l,'b' da Lei Federal, in verbis: 

'Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

- unilateralmente pela Administração: 

Omissis 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta 

Lei; 

(. .. ) 

" 1 g O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

Infere-se da legislação acima reproduzida, especialmente do § 12, do art. 65, 

que a dimensão do objeto contratual poderá ser ampliada, desde que o acréscimo, em 

valor, não ultrapasse 50% do preço inicial atualizado do contrato. 

Acerca do quantitativo a ser acrescido, é válido registrar que não cabe a 

este órgão jurídico imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência 

e oportunidade da alteração contratual que se pretende realizar, eis que sua atuação dá-se 

no parágrafo único do art. 38 da Lei n.2  8.666/93. 

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, 

cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação 

de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da 

oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo. 

Desta feita, o gestor do contrato, a quem compete acompanhar e fiscalizar a 

execução do ajuste, deve se manifestar acerca da necessidade do acréscimo dos 

quantitativos dos serviços propostos, conforme o art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993. 



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: (43) 3420-7000 0800-6487002 1 vww.apucarana.pr.leg.br 
Li Li U 

Conforme se observa dos documentos inseridos até aqui, o Fisal do Contrato n2  11/2017 já se 

manifestou sobre todos os substitutivos e acréscimos, tendo apresentado as devidas justificativas 

para a almejada adição. 

Entretanto, entende-se pertinente trazer as orientações do Tribunal de 

Contas da União acerca do tema, as quais devem ser seguidas pela Administração: 

Acórdão n.2  625/2007 - Plenário 

"É admissível a celebração de aditivo contratual que respeite o limite previsto no 

1 Q do art. 65 da Lei n Q 8.666/1993 e não implique alteração da vantagem 

obtida na 

contratação original (inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal). 

Acórdão 297/2005 Plenário 

"Adote a prática de registrar nos processos licitatórios e nos processos deles 

decorrentes - processos de acompanhamento de contratos de obras e/ou serviços 

as devidas justificativas para as alterações contratuais, com as demonstrações 

analíticas das variações dos componentes dos custos dos contratos, conforme 

previsto na Lei 8.666/1993 (art. 65)." 

Acórdão 124512004 Plenário 

"Sob pena de responsabilização dos agentes envolvidos, mantenha estrita 

observância ao equilíbrio dos preços fixados no Contrato (. .. ) em relação à 

vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, 

por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços 

supervalorizados ou eventualmente a supressão ou a modificação de itens com 

preços depreciados viole princípios administrativos. 

Acórdão 740/2004 Plenário 

"Elaborar projeto básico previamente a realização de aditamentos contratuais, em 

especial, quando implicar acréscimos quantitativos do objeto, nos termos do art. 

7Q, § 20., i, da Lei n 0.8.666/1993 c/c art. 65, i, b, do mesmo diploma legal." 



É o parecer, SMJ 

Apucarana, 22 deovembro je 2017. 

4439P 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 
Fone: (43) 3420-7000 0800-6487002 1 www.apucarana.pr.leg.br  
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III- CONCLUSÃO 

Pelo exposto, esta Consultaria Jurídica opina pelo prosseguimento do feito, 

desde que observados os apontamentos delineados pelos técnicos responsáveis pela fiscalização 

da obra em seus quantitativos e valoraço. 
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RELATÓRIO PARA ADITIVO 

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana 

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e 

Azulejos 

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, SIN° - Apucarana - PR 

Da Adição e Supressão: 

É necessário e de suma importância para o bom andamento da obra a inclusão dos 

seguintes itens em forma de aditivo ao contrato ora firmado: 

1. Serviços Preliminares: 

1.1.Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis 

em obra (composição representativa). (Ordem 27 da Planilha de Aditivo) 

1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito 

manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de 

mão. (Ordem 28 da Planilha de Aditivo) 

1.3.Atendendo à solicitação da Comissão de Licitação da Câmara, foram 

instaladas chapas em madeira compensada para fechamento dos vãos, sendo 

sua cqFo.ação e retirada feita diariamente pela empreiteira. Proporcionando 

Câmara Munici
ESTADO 

pal 4a no período sem expediente. (Ordem 21 da Planilha de Aditivo) 
O PA I 

o) 

:c2q 
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Caçamba para remoção de Retirada e transporte de Tapumes para fechamento de 

resíduos entulho vãos 

2. Cobertura: 

2.1. Remoção do revestimento de argamassa da face interna da platibanda, sendo 

que o mesmo se encontrava em estado de deterioração. (Ordem 20 da Planilha 

de Aditivo) 

2.2. Chapisco e emboço na face interna da platibanda e requadro na face superior 

para recebimento do rufo em chapa galvanizada. (Ordem 02 da Planilha de 

Aditivo) 
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2.3. Substituição de todas as calhas por novas, tendo em vista que as peças atuais 

encontram-se em estado de degradação avançada, e seu reparo não seria 

viável. Esta substituição faz-se necessária para garantir a preservação do 

patrimônio, evitando futuros danos ao prédio e equipamento. (Ordem 11 da 

Planilha de Aditivo) 

Obs.: O item 2.2 da planilha orçamentária (revisão nas emendas das calhas 

existente...) terá o seu valor suprimido, pois as calhas serão devidamente substituídas 

conforme item 2.3 acima descrito. (Ordem 12 da Planilha de Aditivo) 

Remoção do revestimento da 

platibanda 

Execução do novo 

revestimento da platibanda 

Estado de deterioração da 

calha 

  

Av. Curitiba, 831 sala 12 - 12  andar 

Centro Empresarial Joaquim D. Pacheco 

CEP: 86.800-005 - Apucarana - PR 43-3162 2151 

 

  



CU- 
PAVAN & BARROS 

engenharia 

3. Esquadrias de Madeira /Alumínio e Vidros: 

3.1. Faz-se necessário o aumento da área referente aos seguintes itens da planilha 

orçamentária, pois a área da planilha não atente a demanda da obra: 

3.1.1. Item 3.5 (Chapisco, emboço e pintura látex acrílico) que serão utilizados 

para requadros e revestimentos das paredes de suporte do aparelho de ar 

condicionado. (Ordem 01 da Planilha de Aditivo) 

3.1.2. Item 3.9 (Peitoril em granito cinza andorinha...) para proteção da 

edificação e base da janelas em vidro temperado. (Ordem 18 da Planilha 

de Aditivo) 

3.1.3. Item 3.7 (Vidro temperado incolor, espessura de 8 mm...) janelas para 

iluminação e ventilação. (Ordem 14 da Planilha de Aditivo) 

3.2. Retirada e instalação de novos batentes e acessórios nos banheiros 

masculino, feminino e Gabinete presidencial. (Ordem 22 e 30 da Planilha de 

Aditivo) 

3.3. Fornecimento e instalação de estrutura em aço para fixação do vidro da 

fachada de entrada (vigas de 150x300mm com 7,66m), não previsto na 

planilha orçamentária. (Ordem 38 da Planilha de Aditivo) 

3.4. Kit de Porta de correr a ser instalado no I.S. Especial. Tendo em vista que não 

será possível a utilização de porta com abertura externa, atendendo a norma 

de acessibilidade NBR 9050. (Ordem 42 da Planilha de Aditivo) 
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Obs.: O item 3.2 da planilha orçamentária (porta de madeira para verniz...) terá o seu 

valor suprimido, pois seu item será substituído pelo item 3.4 descrito neste relatório, 

em conformidade com a NBR 9050. (Ordem 43 da Planilha de Aditivo) 

Retirada e instalação de novos batentes 

4. Instalações Hidrossanitárias: 

4.1. Faz-se necessário o aumento da área referente ao item 5.15 (Alvenaria de 

vedação de blocos cerâmicos...) da planilha orçamentaria, que será 

utilizado na edificação das paredes de suporte do aparelho de ar 

condicionado, balcão da cozinha e banheiro dos funcionários. Pois a área 

da planilha não atente a demanda da obra; (Ordem 15 da Planilha de 

Aditivo) 2 
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4.2. Foi necessário a escavação manual de valas para a instalação da tubulação 

da nova rede de esgoto, executada nos banheiros masculino, feminino e 

especial; (Ordem 23 da Planilha de Aditivo) 

4.3. Para o fechamento das referidas valas usou-se concreto com preparo 

mecânico que também foi aplicado no piso elevado da plenária; (Ordem 24 

e 25 da Planilha de Aditivo) 

4.4. Bancadas de apoio de granito cinza polido com medidas 1,72x0,35m e 

1,51x0,40m, instaladas na cozinha. (Ordem 36 e 37 da Planilha de Aditivo) 

Escavação manual de valas Fechamento de valas 
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S. Revestimento de Parede: 

5.1. Faz-se necessário o aumento da área referente aos seguintes itens da planilha 

orçamentária, pois a área da planilha não atente a demanda da obra: 

5.1.1. Item 6.1 (Chapisco aplicado em alvenaria...) utilizados para revestir 

balcão da cozinha e banheiro dos funcionários; (Ordem 16 da Planilha de 

Aditivo) 

5.1.2. Item 6.2 (Emboço, para recebimento de cerâmica...) utilizados para 

revestir balcão da cozinha e banheiro dos funcionários. (Ordem 17 da 

Planilha de Aditivo) 

5.2. Foi de suma importância a retirada do forro de PVC, colocação da manta 

térmica e a instalação de um novo forro de mesmo material, elevando à altura 

do pé direito, nos ambientes: Depósito, Estúdio/CPD/Circulação e Arquivo 

morto, melhorando o consumo de energia, tendo em vista que os ambientes 

ficaram melhores climatizados e o conforto térmico para o exercício das 

atividades de cada funcionário. (Ordem 13, 29, 34 e 35 da Planilha de Aditivo) 

5.3. Foi necessário também a retirada do forro em PVC da sala do protocolo, pois 

sua estrutura de suporte estava comprometida. (Ordem 29 da Planilha de 

Aditivo) 

5.4. E necessário a demolição dos forros de gesso nos banheiros, gabinete 

presidencial, banheiro do gabinete e plenária, para a instalação de um novo 

forro. No gabinete presidencial a instalação seguirá um novo projeto de 

iluminação, elevando também a altura do pé direito, sendo que a apresentação 

43-3162 2151 
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do dito projeto é de responsabilidade da comissão de licitação da Câmara 

Municipal. (Ordem 26, 39 e 40 da Planilha de Aditivo) 

Retirada e elevação da Estrutura do forro de PVC Instalação da Manta Térmica 

Forro de PVC da sala de protocolo apoiado pela 

estrutura da divisória 

Instalação do forro de gesso 
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6. Revestimento de Pisos: 

6.1 Os revestimentos de pisos e rodapés citados nos itens 7.5, 7.6 e 7.8 contidos 

na planilha orçamentária licitada, foram substituídos por novos itens de 

revestimentos de pisos de melhor qualidade, sendo que as escolhas dos novos 

pisos ficaram a cargo da comissão de licitação. (Ordem 03, 04, 05, 08 e 09 da 

Planilha de Aditivo) 

Obs.: Os itens 7.5, 7.6 e 7.8 mencionados acima terão os seus valores 

suprimidos, pois serão devidamente substituídos por novos itens de 

revestimentos de pisos. (Ordem 06, 07 e 1 da Planilha de Aditivo) 

6.1. Para a instalação do novo piso cerâmico houve a necessidade da retirada 

do piso ora existente, pois o mesmo não estava em devido nivelamento, 

evitando assim que ficasse diferença considerável de altura entre os 

ambientes. (Ordem 32 da Planilha de Aditivo) 

Obs.: O item 7.3 terá parte do seu valor suprimido, pois não será necessário 

parte da sua execução, tendo em vista a retirada dos revestimentos cerâmicos. 

(Ordem 33 da Planilha de Aditivo) 

Instalação do revestimento de piso substituídos 
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7. Estrutura Metálica para o Mezanino: 

7.1. Faz-se necessário o aumento da área referente ao item 8.1 (Fornec. e 

instalação de estrutura p1 ampliação mezanino...) da planilha orçamentaria, 

que foi utilizado na ampliação da estrutura do mezanino, pois a área da 

planilha não atende a demanda da obra; (Ordem 19 da Planilha de Aditivo) 

7.2. Foi executado a perfuração de estacas para infraestrutura de uma nova 

ampliação do mezanino que será executada futuramente, essa ampliação 

acontecerá sob a sala de protocolo. As estacas já foram executadas tendo 

em vista a instalação do novo piso, evitando assim a quebra e recolocação 

do mesmo futuramente. (Ordem 31 da Planilha de Aditivo) 

7.3. Fechamento do mezanino em paredes com placas de gesso acartonado 

(DRYWALL) (Ordem 41 da Planilha de Aditivo) 

Instalação da ampliação do mezanino 

Obs.: Para o melhor esclarecimento quanto ao percentual de execução de cada item 

acima descrito verificar planilhaem anexo. 
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PAVAN & BARROS 
engenharia 

RELATÓRIO 

ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

MEDIÇÃO ADITIVO 

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana 

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e 

Azulejos 

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, SINO - Apucarana - PR 

Do Acompanhamento 

1. Serviços Preliminares: 

1.1.Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis 

em obra (composição representativa). 

1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito 

manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de 

mão. 

1.3. Foram instaladas chapas em madeira compensada para fechamento dos vãos, 

sendo sua colocação e retirada feita diariamente pela empreiteira. 

  

Av. Curitiba, 831 sala 12 - 19  andar 
Centro Empresarial Joaquim D. Pacheco 

CEP: 86.800-005 - Apucarana - PR 43-3162 2151 
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Caçamba para remoção de 

resíduos 

Retirada e transporte de 

entulho 

Tapumes para fechamento de 

vãos 

2. Cobertura: 

2.1 Remoção do revestimento de argamassa da face interna da platibanda, sendo 

que o mesmo se encontrava em estado de deterioração. 

2.2. Chapisco e emboço na face interna da platibanda e requadro na face superior 

para recebimento do rufo em chapa galvanizada. 

Obs.: O item 2.2 da planilha orçamentária (revisão nas emendas das calhas 

existente...) terá o seu valor suprimido, pois as calhas serão devidamente substituídas 

conforme item 2.3 conforme relatório para aditivo de 20/11/2017. 
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Remoção do revestimento da Execução do novo Estado de deterioração da 

platibanda revestimento da platibanda calha 

3. Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros: 

3.1. Realização de chapisco e emboço utilizados para requadros e revestimentos 

das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado. 

3.2. Foi realizada retirada e instalação de novos batentes e acessórios nos 

banheiros masculino, feminino. 

Obs.: O item 3.2 da planilha orçamentária (porta de madeira para verniz...) terá o seu 

valor suprimido, pois seu item será substituído pelo item 3.4 descrito relatório para 

aditivo de 20/11/2017. 
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Retirada e instalação de novos batentes 

4. Instalações Hidrossanitárias: 

4.1. Foi executado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos utilizado pa 

edificação das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado e balcão 

da cozinha; 

4.2. Foi necessário a escavação manual de valas para a instalação da tubulação 

da nova rede de esgoto, executada nos banheiros masculino, feminino e 

especial; 

4.3. Para o fechamento das referidas valas usou-se concreto com preparo 

mecânico que também foi aplicado no piso elevado da plenária,- 

4.4. Foi Instaladas as bancadas de apoio de granito cinza polido com medidas 

1,72x0,35m e 1,51x0,40m, instaladas na cozinha. 
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Escavação manual de valas 

S. Revestimento de Parede: 

Fechamento de valas 
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Bancadas de Apoio 

5.1. Foi realizado chapisco e emboço utilizados para revestir balcão da cozinha; 

5.2. Retirou-se o forro de PVC, e foi realizada a colocação da manta térmica e novo 

forro de mesmo material, elevando à altura do pé direito, nos ambientes: 

Depósito, Estúdio/CPD/Circulação e Arquivo morto; 

5.3. Foi necessário também a retirada do forro em PVC da sala do protocolo, pois 

sua estrutura de suporte estava comprometida; 
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Retirada e elevação da Estrutura do forro de PVC 

Forro de PVC da sala de protocolo apoiado pela 

estrutura da divisória 

o 

Instalação da Manta Térmica 

Instalação do forro de gesso 

, 1 

PAVAN & BARROS 
engenharia 

5.4. Executou-se a demolição dos forros de gesso nos banheiros e gabinete 

presidencial, para a instalação de um novo forro. 
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6. Revestimento de Pisos: 

6.1. Foi executado a instalação de pisos e rodapés nos seguintes locais; Estúdio 

CPD: depósito, mezanino circulações, cozinha, hall de entrada e sala de 

protocolos e piso nos banheiros: masculino, femininos e especial; 

Obs.: Os itens 7.5, 7.6 e 7.8 da planilha orçamentária terão seus valores 

suprimidos, pois serão devidamente substituídos por novos itens de 

revestimentos de pisos conforme relatório para aditivo de 20/11/2017. 

6.2. Realizada a retirada do piso cerâmico ora existente nos banheiros, cozinha e 

Hall de entrada. 

Obs.: O item 7.3 da planilha orçamentária terá parte do seu valor suprimido, 

pois não será necessário parte da sua execução, tendo em vista a retirada dos 

revestimentos cerâmicos. 

Instalação do revestimento de piso substituídos 

43-3162 2151 
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7. Estrutura Metálica para o Mezanino: 

7.1. Foi realizado o aumento da estrutura do mezanino referente ao residual da 

planilha de orçamentária; 

7.2. Foi executado a perfuração de estacas para infraestrutura de uma nova 

ampliação do mezanino que será executada futuramente sob a sala de 

protocolo. 

Instalação da ampliação do mezanino 
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