



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

055.385.279-56 SAULO EMANUEL DE BARROS  
RUA JOAQUIM DIOGO PACHECO S/N JD POR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000591/2017	29.08.17	01	31	001	2001	3390360600	0001	16.560,00

Dados da Liquidação

Número: 28570	Data: 29.08.2017	Valor: 4.638,45
OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATO 09/2017 PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 05/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquido	4.638,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
16.560,00	13.195,00	4.638,45	3.365,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE


Emitente


RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


<b>SAULO EMANUEL DE BARROS</b> RUA SAO PAULO, 343 - Telefone: CEP: 68000-000 - Bairro: VL FELIZ Município: Apucarana - PR E-mail: saulobarros.eng@gmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 055.385.279-56                      *****                      24546		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20170000000005</h2>
		Data do Serviço                      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">15/12/2017                      029a210f</h2>

 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	15/12/2017	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ESTA NOTA REFERE-SE A 28,01% DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 05/11/2017 À 15/12/2017 CONFORME RELATÓRIO MENSAL (DEZEMBRO/2017). PROCESSO LICITATÓRIO - CARTA CONVITE Nº 05/2017 - CONTRATO Nº 09/2017	4.638,45	2,5000	0,00	Não

Código do Serviço 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.638,45	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 4.638,45		Valor Líquido da NFS-e		4.638,45			
Informações Adicionais Reg. Especial: Estimativa. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.							
							


Consulta realizada em 15/12/2017 às 17:07:37.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20170000000005029a210f05538527956

Recebi(emos) de SAULO EMANUEL DE BARROS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20170000000005 Número da NFS-e Competência 15/12/2017 NFS-e 029a210f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 15/12/2017 às 17:07:37.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



PIPES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 16.825.757/000154

Rua Duero Branco, 495 - Centro - CEP 86802-160

Apucarana - Paraná

Fone (43) 3422-0504 | (43) 9960 8199

marcio.pires381@hotmail.com | pires-constutora@hotmail.com

**PLANILHA DE MEDIÇÃO DO ADITIVO**

**Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZE**

**Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA**

EM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CUSTO	14/12/2017	
				EXECUTADO	VALOR
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO (requadro de esquadrias metálicas / Paletas Suporte Ar Condicionado 58	M2	36,60	104,95	3.841,17
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIAÇAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 54,5X54,5 CM DELTA PEPPER II	M2	90,81	14,79	1.343,08
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIAÇAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM METRO GRIGIO	M2	97,51	148	14.431,48
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PIAÇAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 59,8X119,8 CM PORTINARI	M2	186,50	48,58	9.060,17
	CREMA VALENCIA (Gabinete da Presidência)	M	8,77	18,68	163,82
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PIAÇAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	15,96	28,8	459,65
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PIAÇAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 120X60CM.	M	104,75	78,6	8.233,35
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CORTE 0,90 m (cobertura)	M	147,85	25,21	3.727,30
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Residual da Planilha)	M2	46,90	47,58	2.231,50
.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (Paletas Suporte Ar Condicionado 29 m2 / Banheiro Funcionários 18,37m2 / Balcão da cozinha	M2	4,30	37,01	159,14
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (Balcão da cozinha 4,38m2 Banheiro	M2	24,00	37,01	888,24
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (Balcão da cozinha 4,38m2 Banheiro Funcionários 36,74m2 )	M2	77,14	53,76	4.147,05
3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (Residual da Planilha)	M	264,26	4,02	1.062,33
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P (Banheiros - masc. e fem.)	UN	2,43	44,44	107,99
	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (Banheiros 20,45m2, Gabinetes Presidenciais 46,33m2, Banheiro do Gabinete 6,01m2 e Plenária 38,33m2)	M2			

*mativo*

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M	M3	34,71	10	347,10
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	56,13	10	561,30
RETIRADA DE BATES DE MADEIRA (Banheiros - Masc. E Fem.)	UN	47,45	3,35	158,96
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA EM VIDRO (VIGAS 150X300 mm COM 7,66 M) (Fachada de Entrada)	UN	3.025,35	1	3.025,35
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Gabinete)	M2	44,77	58,66	2.626,21
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (Gabinete)	M	34,12	56	1.910,72
	TOTAL			R\$ 58.485,90
TOTAL GERAL.....				71528,26

Apucarana - PR, 15 de dezembro de 2017

*Marcio Pires*

MÁRCIO PIRES

ENG.CIVIL CREA PR-148359/D



**PAVAN & BARROS**  
engenharia

**RELATÓRIO**  
**ACOMPANHAMENTO DE OBRA**  
**MEDIÇÃO ADITIVO**

**Obra:** Reforma Câmara Municipal de Apucarana

Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

**Local:** Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

**Do Acompanhamento**

**1. Serviços Preliminares:**

- 1.1. Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis em obra (composição representativa).
- 1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de mão.



**PAVAN & BARROS**  
engenharia

## **2. Cobertura:**

2.1. Substituição de todas as calhas por novas, tendo em vista que as peças encontravam-se em estado de degradação avançada.

## **3. Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros:**

- 3.1. Realização em sua totalidade de chapisco e emboço utilizados para requadros de vãos e revestimentos das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado.
- 3.2. Foi instalado em sua totalidade os peitoris em granito para proteção da edificação e base das janelas em vidro temperado.
- 3.3. Foi executada a instalação em sua totalidade as janelas e portas de vidro temperado incolor, espessura de 8 mm.
- 3.4. Foi concluída a retirada e instalação de novos batentes e acessórios.
- 3.5. Executou-se a instalação da estrutura em aço para fixação do vidro da fachada de entrada (vigas de 150x300mm com 7,66m)

## **4. Instalações Hidrossanitárias:**

- 4.1. Foi realizado em sua totalidade a execução da alvenaria de vedação de blocos cerâmicos utilizado para a edificação das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado e balcão da cozinha e banheiro dos funcionários;



**PAVAN & BARROS**  
engenharia

#### **5. Revestimento de Parede:**

- 5.1. Foi realizado em sua totalidade chapisco e emboço utilizados para revestir balcão da cozinha, paletas de suporte do ar condicionado e banheiro dos funcionários;
- 5.2. Executou-se a demolição dos forros de gesso na plenária, para a instalação de um novo forro.
- 5.3. No gabinete presidencial foi instalado o forro de gesso acartonado (Drywall) e sancas abertas conforme projeto escolhido pela comissão de licitação da Câmara Municipal.

#### **6. Revestimento de Pisos:**


- 6.1. Foi concluída toda a instalação dos pisos e rodapés cerâmicos contidos na planilha orçamentaria;

Na execução dos serviços foram observados todos os procedimentos constantes no memorial descritivo, conforme imagens anexas




PAVAN & BARROS  
engenharia

## ANEXO




Instalação do forro de gesso acartonado



Instalação de pisos cerâmicos



Instalação de pisos cerâmicos



Demolição do forro de gesso na plenária





PLANILHA DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS  
 Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

PAVAN & BARROS  
 engenharia

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	CUSTO	PREÇO	14/12/2017		
						EXECUTADO	VALOR	
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO [Requadro de esquadrias metálicas / Paletas Suporte Ar Condicionado 58 m2]	M2	113,70	36,60	4.161,42	104,95	3.841,17	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 54,5X54,5 CM DELTA PEPPER II BR (Banheiro)	M2	34,39	90,81	3.122,96	14,79	1.343,08	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM METRO GRIGIO (Circulção)	M2	400,00	97,51	39.004,00	148	14.431,48	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 59,8X119,8 CM PORTINARI CREMA VALENCIA (Gabinete da Presidência)	M2	48,58	186,50	9.060,17	48,58	9.060,17	
	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	155,67	8,77	1.365,23	18,68	163,82	
	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 120X60CM.	M	28,80	15,96	459,65	28,8	459,65	
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CORTE 0,90 m (Cobertura)	M	78,60	104,75	8.233,35	78,6	8.233,35	
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Residual da Planilha)	M2	25,21	147,85	3.727,30	25,21	3.727,30	
5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (Paletas Suporte Ar Condicionado 29 m2 / Banheiro Funcionários 18,37m2 / Balcão da cozinha 2,19m2)	M2	49,56	46,90	2.324,36	47,58	2.231,50	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ( Balcão da cozinha 4,38m2. Banheiro Funcionários 36,74m2 )	M2	41,12	4,30	176,82	37,01	159,14	
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 ( Balcão da cozinha 4,38m2. Banheiro Funcionários 36,74m2 )	M2	41,12	24,00	986,88	37,01	888,24	
3.9	PETORILE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (Residual da Planilha)	M	53,76	77,14	4.147,05	53,76	4.147,05	
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P (Banheiros - masc. e fem.)	UN	6,00	264,26	1.585,56	4,02	1.062,33	
	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (Banheiros 20,45m2, Gabinete Presidencial46,33m2, Banheiro do Gabinete 6,01m2 e Plenária38,33m2)	M2	111,09	2,43	269,95	44,44	107,99	
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M	M3	50,00	34,71	1.735,50	10	347,10	
	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	50,00	56,13	2.806,50	10	561,30	
	RETIRADA DE BATERES DE MADEIRA (Banheiros - Masc. e Fem.)	UN	5,00	47,45	237,25	3,35	158,96	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA EM VIDRO (VIGAS 150X300 mm COM 7,66 M) [Fachada de Entrada]	UN	1,00	3.025,35	3.025,35	1	3.025,35	
	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Gabinete Presidencial)	M2	58,66	44,77	2.676,21	58,66	2.676,21	
	ACABAMENTOS PARA FORRO [SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA]. AF_05/2017_P (Gabinete Presidencial)	M	56,00	34,12	1.910,72	56	1.910,72	
TOTAL							RS	58.485,90

TOTAL GERAL COM BDI..... 71.528,26

Apucarana - PR, 15 de dezembro de 2017

SAULO BARROS  
 CREA-PR 150.977/D

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Conta destino:</b>	0359 / 00000055267-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SAULO EMANUEL DE BARROS
<b>CPF/CNPJ:</b>	055.385.279-56
<b>Valor:</b>	R\$ 4.638,45
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SAULO EMANUEL DE BARROS
<b>Histórico:</b>	SAULO EMANUEL DE BARROS

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/12/2017 - 13:53:54
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00174512
<b>Chave de segurança:</b>	YX7YVXZCCS02GAGE

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Mauro Bernolli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA