



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

16.825.757/0001-54 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA OURO BRANCO 495 SALA 01/CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000676/2017	04.10.17	01	31	001	2107	4490510104	0001	235.839,72

Dados da Liquidação

Número:	28579	Data:	04.10.2017	Valor:	66.052,76
OBRAS E INSTALACOES - CONTRATO LICITACAO 3a MEDICAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				66.052,76	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
235.839,72	192.469,10	66.052,76	43.370,62

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente


RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	PIRES - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RUA OURO BRANCO, 495 - Telefone: CEP: 86808-160 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: marcio.piresengcivil@hotmail.com Fone: 3422-0504		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000054</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16.825.757/0001-54 ***** 17570		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">15/12/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">4ef268c1</h2>


 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 15/12/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3º MEDIÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICA PISOS E AZULEJOS, PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA -PR.	66.052,76	3,8400	2.536,43	Não

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 66.052,76	Valor do ISSQN Próprio 2.536,43	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2.536,43	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 66.052,76		Valor Líquido da NFS-e 66.052,76					


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.536,43; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 2.536,43. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 15/12/2017 às 15:38:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de PIRES - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201700000000054 Número da NFS-e Competência 15/12/2017 NFS-e 4ef268c1	Número de Controle do Município
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 15/12/2017 às 15:38:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 16.825.757/0001-54

Rua Ouro Branco, 495 - Centro - CEP 86808-160

Apucarana - Paraná

Fone (43) 3422-0504 | (43) 9960 8199

marcio.pires38@hotmail.com | pires-construtora@hotmail.com

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

ODIGO	SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	V. UNID	TOTAL
00264		1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
00282	73618	1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	13,00	6,34	82,42
01464		2.	COBERTURA				82,42
01471	85383	2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	CF. ADITIVO		1.095,20
01622	0	3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS				1.095,20
01640	91011	3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCL	UN	6,00	245,35	1.472,10
01728	91341	3.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/PARAFUSO	M2	6,00	528,14	3.168,84
01617	85334	3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	100,34	12,80	1.284,35
06333	0	3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	10,78	36,60	394,55
01848	73838/1	3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	383,69	8.057,49
01840	72119	3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PA	M2	96,90	147,84	14.325,70
01841	72120	3.8	FORNEC.COLOCACAO ACESSORIOS SPIDER P/ FIX. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE M	M2	29,25	191,84	5.611,32
04264	84089	3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1	M	23,73	77,14	1.830,53
01817	91306	3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EX	UN	6,00	55,73	334,38
01852	85005	3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,00	267,30	801,90
01931		4.	INSTALACOES ELETRICAS				37.281,16
01950	91852	4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E	M	18,00	4,72	84,96
01951	91854	4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E	M	13,35	5,24	69,95
06333	0	4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	36,60	183,00
02069	91926	4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR	M	200,00	2,30	460,00
02071	91930	4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN	M	180,00	3,88	698,40

marcio

	93655	4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	UN	2,00	9,09	18,18
12192							1.514,49
12208		5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
12212	90445	5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENOR	M	1,88	16,04	30,16
12213	90446	5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/20	M	2,08	17,43	36,25
12214	91222	5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENOR	M	13,35	8,88	118,55
12216	90437	5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/20	UN	2,00	22,05	44,10
12220	90441	5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	3,00	71,63	214,89
12220	85374	5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00	8,55	17,10
12221	85333	5.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00	14,56	29,12
12271	85406	5.9	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	75,36	12,17	917,13
12284	72215	5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	2,00	32,04	64,08
12321	AUX 2031	5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNE	M3	1,50	1350,89	2.026,34
12333	0	5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	14,22	36,60	520,45
123064	88503	5.18	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	572,17	1.144,34
123069	94796	5.19	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06	UN	2,00	56,42	112,84
123195	91788	5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA F	M	8,75	22,72	198,80
123589	91792	5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESG	M	5,00	35,30	176,50
123592	91795	5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM	M	13,47	38,69	521,15
123841	86920	5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VA	UN	1,00	463,68	463,68
123881	86915	5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INS	UN	7,00	46,93	328,51
123878	86914	5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	22,20	22,20
123905	95543	5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	42,68	128,04
123924	89353	5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	4,00	21,13	84,52
123937	89987	5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FO	UN	2,00	44,90	89,80
							7.288,55
124266		6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
124402	87268	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIME	M2	37,81	37,40	1.414,09
124431	73792/1	6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1	M2	60,34	52,00	3.137,68
							4.551,77
124441		7.	REVESTIMENTO DE PISOS				
124446	85371	7.1	REMOCAO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	16,73	2,40	40,15
124445	85376	7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	10,49	4,35	45,63
124443	84084	7.3	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	CF. ADITIVO		427,45
124461	87620	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40	M2	64,58	19,60	1.265,77
124638	84161	7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGA	M	10,55	39,45	416,20
							2.195,20
							54.008,80
			TOTAL GERAL.....				66.052,76

Movimentação

Apucarana/PR, 15 de Dezembro de 2017.

Marcio Pires

MÁRCIO PIRES

ENG.CIVIL CREA PR-148359/D



PAVAN & BARROS
engenharia

RELATORIO MENSAL

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana
Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Mês e Ano de Referência: Dezembro/2017

Do Acompanhamento:

- **Serviços Preliminares:**

Dos serviços preliminares permanece a locação mensal de andaimes metálicos.

- **Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros:**

Foram executados na sua totalidade a retiradas das esquadrias metálicas e efetuando os requadros dos respectivos vãos.

Fornecimento e Instalação em sua totalidade dos vidros temperados, incolor, com espessura de 8mm e 10mm.



PAVAN & BARROS
engenharia

- **Instalações Elétricas:**

No gabinete presidencial e banheiro dos funcionários foi feita a instalação eletrodutos flexíveis embutidos em alvenaria, fiação, disjuntores e novo quadro de distribuição;

- **Instalações Hidrossanitárias:**

Foram realizados na sua totalidade:

1. Rasgos em contrapiso para ramais de distribuição com diâmetros maiores que 40mm e maiores que 75mm e rasgos em alvenaria para ramais de distribuição maiores que 40mm;
2. Furos em alvenaria para diâmetros maiores que 40mm e em concreto para diâmetros maiores que 75mm;
3. Remoção dos dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitários e remoção dos aparelhos sanitários;
4. Demolição de azulejos e substratos de aderência em argamassa;
5. Demolição de caixa d'água de fibrocimento com retirada de entulho;
6. Concreto armado 25mpa na execução da viga inferior no banheiro dos funcionários;
7. Chapisco e emboço na parede do banheiro dos funcionários;
8. Serviços de composição de tubos de pvc para distribuição de água e esgoto;
9. Instalação do tanque de louça branca com coluna;
10. Instalação de torneiras nos banheiros, mas., fem., especial e cozinha;
11. Barras de apoio em metal no banheiro especial;
12. Registros de gaveta bruto nos banheiros da presidência e dos funcionários.



PAVAN & BARROS
engenharia

Foram instaladas 02 caixas d'água em polietileno de 1000 litros com acessórios, para o funcionamento dos banheiros de uso comum e cozinha;

• **Revestimento de Parede:**

Foi realizado em sua totalidade a instalação dos revestimentos cerâmicos nas paredes dos banheiros da presidência e dos funcionários

Forro:

Foi instalado na sua totalidade os forros em placas pré-moldadas de gesso liso, na plenária, nos banheiros da presidência e dos funcionários;

• **Revestimento de Pisos:**

Foram realizados na sua totalidade:

- 1) Remoção do piso em taco de madeira no gabinete presidencial e execução do contrapiso em argamassa no gabinete presidencial e banheiros da presidência e funcionários;
- 2) Instalação das soleiras de granito (cinza andorinha), no gabinete presidencial, hall de entrada, sala de protocolos, circulação e banheiros dos funcionários;

Na execução dos serviços foram observados todos os procedimentos constantes no memorial descritivo, conforme imagens anexas.